
UGOVOR O GRAĐENJU 
 
 
 

Ugovor je zaključen u _______________________ dana _____________ godine između: 

1. ________________________________________________________________ (pun naziv i adresa 

firme) u ___________________________ koju zastupa _______________________________________ 

(u daljem tekstu: Investitor ili Naručilac radova) s jedne strane i 

2. ________________________________________________________________ (pun naziv i adresa 

firme) u ___________________________ koju zastupa _______________________________________ 

(u daljem tekstu: Izvođač radova) s druge strane 
 
 
Predmet ugovora o građenju 
Član 1. 
Ugovor o građenju je ugovor o delu kojim se Izvođač radova obavezuje da prema određenom projektu 
sagradi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili da na takvom zemljištu, 
odnosno na već postojećem objektu izvrši neke druge građevinske radove, a Investitor se obavezuje da 
mu za to isplati određenu cenu. Ugovor o građenju mora biti zaključen u pismenoj formi (u skladu sa 
članom 630. Zakona o obligacionim odnosima, u daljem tekstu: Zakon). 
Pod „građevinom“, prema Zakonu, podrazumevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, 
kanalizacije, putevi, železničke pruge, bunari i ostali građevinski objekti čija izrada zahteva veće i 
složenije radove (član 631. Zakona). 
Predmet ugovora je izgradnja ____________________________________________________________, 

(poslovne zgrade, objekta...) 

u ____________________________________________________________, na parceli br. __________, 
(ulica i broj) 

prema odobrenom planu, glavnom projektu, investiciono-tehničkoj dokumentaciji, izdatoj građevinskoj 

dozvoli i ponudi izvođača br. ________, od ______________________, u skladu sa važećim standardima 
za izgradnju ove vrste objekta. 

_______________________________________________ sastoji se od __________________________,  
(predmet ugovora) 

____________________________________________________________________________________,  

____________________________________________________________________________________. 
(podrum, prizemlje, sprat...) 

ukupne površine ______ m2. 
 
Ugovor o građenju s posebnom odredbom „ključ u ruke“ 
Član 2. 
Ukoliko ugovor o građenju sadrži odredbu „ključ u ruke“ ili neku drugu sličnu odredbu, Izvođač se 
samostalno obavezuje da izvrši skupa sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog celovitog 
objekta. U tom slučaju ugovorena cena obuhvata i vrednost svih predviđenih radova kao i viškova radova, 
a isključuje uticaj manjkova radova na ugovorenu cenu. 
Ako u ugovoru ključ u ruke učestvuje kao ugovorna strana više izvođača, njihova odgovornost prema 
Naručiocu je solidarna (član 640. Zakona). 
 
Obaveze Investitora 
Član 3. 
Investitor se obavezuje da pre početka izvođenja radova u _____ primer____ preda Izvođaču: 
1) Glavni projekat za potrebe izgradnje navedenog objekta, uz odobrenje za izgradnju, koji sadrži: 
- podatke geodetskih i drugih potrebnih istražnih radova; 
- razradu tehničko-tehnoloških karakteristika objekta sa opremom i instalacijama; 
- proračun građevinskih konstrukcija, stabilnosti i sigurnosti objekta; 
- podatke potrebnih geodetskih radova; 
- rešenje temeljenja objekta; 
- tehničko rešenje infrastrukture sa načinom priključenja i uređenja slobodnih površina; 
- uslove zaštite susednih objekata; 
- predmet i predračun. 
 



Glavni projekat podleže tehničkoj kontroli (član 111. Zakona o planiranju i izgradnji). 
Za svako odstupanje od projekta građenja, odnosno ugovorenih radova, Izvođač mora da ima pismenu 
saglasnost Naručioca. 
 
2) Tehničku dokumentaciju koju je izradilo ovlašćeno preduzeće, drugo pravno lice ili radnja, koje je 
upisano u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije. Tehničku dokumentaciju potpisuje 
odgovorni projektant koji može biti lice sa visokom školskom spremom, odgovarajuće struke i licencom za 
projektovanje. 
O ispunjenosti navedenih uslova tehničke dokumentacije na predlog komisije odlučuje _______________ 
organ. (član 107. Zakona o planiranju i izgradnji). 
 
Član 4. 
Obaveza Investitora je da pre početka građenja obezbedi: obeležavanje građevinske parcele, 
regulacionih, invelacionih i građevinskih linija, u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje 
geodetskih radova; vidno obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom sa prikazom podataka o objektu 
koji se gradi, odgovornom projektantu, izdatom odobrenju za izgradnju, Izvođaču radova, početku 
građenja i roku završetka izgradnje objekta. 
Ukoliko građenje objekta, tj. izvođenje radova vrši veči broj izvođača radova, Investitor je dužan da 
odredi Izvođača radova koji će biti nosilac prava i obaveza svih izvođača radova. 
 
Član 5. 
Investitor obezbeđuje stručni nadzorni organ u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje 
je izdato odobrenje za izgradnju. 
Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši u skladu sa odobrenjem za izgradnju, odnosno 
prema glavnom projektu; kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, 
standarda i tehničkih normativa; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija 
koji se ugrađuju; davanje uputstava Izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbeđenja detalja 
tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku 
izvođenja radova. 
Stručni nadzor može da vrši lice koje ispunjava uslove propisane zakonom za odgovornog projektanta ili 
odgovornog Izvođača radova. 
 
Dužnost obaveštavanja i gubitak prava 
Član 6. 
Naručilac je dužan da o nedostacima obavestiti Izvođača i projektanta u roku od ____________________ 
dana / meseci od kad je nedostatak ustanovio, inače gubi pravo da se pozove na njega. 
Pravo Naručioca prema Izvođaču odnosno projektantu po osnovu njihove odgovornosti za nedostatke  

prestaje za __________ dana računajući od dana kad je Naručilac obavestio projektanta odnosno  
Izvođača o nedostatku. 
 
Eventualne primedbe i predlozi nadzornog organa 
Član 7. 
Eventualne primedbe i predlozi nadzornog organa upisuju se u građevinski dnevnik. 
Izvođač je dužan da postupi po opravdanim primedbama i zahtevima nadzornog organa i da otkloni 
nedostatke u radovima u pogledu kojih su stavljene primedbe i to na sopstveni trošak. 
 
Obaveze Izvođača radova i odgovornog Izvođača radova 
Član 8. 
Dužnost Izvođača radova je da: 
- pre početka građenja potpiše glavni projekat; 
- rešenjem odredi odgovornog Izvođača radova (rukovodilac gradilišta) na gradilištu; 
- odgovornom Izvođaču radova obezbedi ugovor o građenju i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje 
se objekat gradi. 
Izvođač radova obaveštava organ (osam dana pre početka građenja objekta) koji je izdao odobrenje za 
izgradnju, kao i opštinsku upravu na čijoj teritoriji se gradi objekat, o završetku izrade temelja. Izvođač 
radova uz navedeno obaveštenje prilaže geodetski snimak izgrađenih temelja u skladu sa propisima 
kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova. 
Izvođač radova pismeno upozorava Investitora, a po potrebi i organ koji vrši nadzor nad primenom 
odredbama zakona, o nedostacima u tehničkoj dokumentaciji i o nastupanju nepredviđenih okolnosti koje 
su od uticaja na izvođenje radova i primenu tehničke dokumentacije: promena tehničkih propisa, 
standarda i normi kvaliteta posle izvršene tehničke kontrole, pojava arheoloških nalazišta, aktiviranje 
klizišta, pojava podzemnih voda i sl. Nadležni organ, u roku od tri dana od dana prijema ovog obaveštenja 
izvršiće kontrolu usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom i o tome izdati pismenu potvrdu. 
 



 
 
Odgovorni Izvođač radova dužan je da: 
- izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju, odnosno glavnom 
projektu, u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za 
pojedine vrste radova, instalacija i opreme; 
- organizuje gradilište na način kojim će se obezbediti pristup lokaciji, obezbeđenje nesmetanog 
saobraćaja, zaštitu okoline za sve vreme trajanja građenja; 
- obezbeđuje sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradilištu i okoline (susednih objekata i 
saobraćajnica); 
- obezbeđuje dokaz o kvalitetu izvršenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme; 
- vodi građevinski dnevnik (u koji se upisuju podaci o toku i načinu izvođenja radova); 
- obezbeđuje merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja; 
- obezbeđuje objekat i okolinu u slučaju prekida radova; 
- na gradilištu obezbedi ugovor o građenju, rešenje o određivanju odgovornog Izvođača radova na 
gradilištu i glavni projekat, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi. 
Sadržina i način vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika vrši se u skladu sa propisima koje 
donese nadležni ministar. 
Ova njihova odgovornost ne može se ugovorom ni isključiti ni ograničiti. 
 
Odgovorni Izvođač radova 
Član 9. 
Odgovorni izvođač radova je ____________________________________________________________. 
Odgovorni izvođač radova rukovodi građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova i može biti lice sa 
visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera i licencom za izvođenje radova. 
 
Odstupanje od ugovorenog projekta 
Član 10. 
Ukoliko se u toku građenja objekta, zbog promenjenih i nepredviđenih okolnosti mora odstupati od 
dokumentacije na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju, odnosno od glavnog projekta, Investitor 
pribavlja odobrenje za izgradnju po izmenjenoj dokumentaciji, odnosno vrši izmenu glavnog projekta sa 
potvrdom nadležnog organa o njegovom prijemu. Odstupanjem se smatra svako odstupanje od položaja, 
dimenzija, namena i oblika objekta utvrđenih u odobrenju za izgradnju, odnosno tehničkoj dokumentaciji. 
 
Smanjenje i isključenje odgovornosti 
Član 11. 
Izvođač se ne oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala zbog toga što je pri izvođenju određenih radova 
postupao po zahtevima Naručioca. 
Ali, ako je pre izvršenja određenog rada po zahtevu Naručioca upozorio ovog na opasnost od štete, 
njegova odgovornost se smanjuje, a prema okolnostima konkretnog slučaja može se i isključiti. 
 
 
Cena ugovorenih radova 
Član 12. 
Predračunska vrednost radova iz člana 1. ovog ugovora iznosi ________________ dinara i utvrđena je na 
osnovu ponude Izvođača od ____________ godine. 
Jedinične cene iz ponude su fiksne i utvrđene su na osnovu cene materijala, radne snage, mehanizacije i 
drugih elemenata gradnje, koji su važili na tržištu u momentu davanja ponude. 
Konačna vrednost izvršenih radova utvrdiće se primenom jediničnih cena na stvarno izvršenu količinu 
radova, ili metodologija koju ugovorne strane ugovore. 
Izvođač radova ima pravo, zbog izmenjenih tržišnih uslova, i na razliku u ceni i to u slučaju da u 
ugovorenom roku za izvođenje radova dođe do povećanja cene materijala, zarada radnika i drugih uslova 
građenja, tako da će se obračun izvršenih radova vršiti prema količini izvedenih radova i jediničnim 
cenama iz ponude i utvrđenim promenama u skladu sa metodologijom formiranja promene cena putem 
klizne skale. 
Poskupljenje ugrađenog materijala Izvođač je dužan dokazati fakturama dobavljača ili drugom podobnom 
dokumentacijom. Obračun razlike u zaradama radnika izvođača vršiće se na osnovu startnih osnova koje 
su služile u vreme sastavljanja ponude izvođača, s tim što će se časovi rada obračunati na osnovu norma-
časova iz prosečnih normi u građevinarstvu. 
Izvođač nema pravo na primenu klizne skale po isteku ugovorenog roka za završetak radova, ukoliko do 
prekoračenja tog roka dođe njegovom krivicom. 
 
 
 



 
 
Povećanje cene kao razlog raskida ugovora 
Član 13. 
Ukoliko bi u slučajevima iz prethodnih članova ugovorena cena morala biti znatno povećana, Naručilac 
može da raskine ugovor. 
U slučaju raskida ugovora Naručilac je dužan isplatiti Izvođaču odgovarajući deo ugovorene cene za dotle 
izvršene radove, kao i pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove (član 638. Zakona). 
 
Odredba o nepromenljivosti cena 
Član 14. 
Ako je ugovoreno da se cena radova neće menjati u slučaju da se nakon sklapanja ugovora povećaju cene 
elemenata na temelju kojih je ona određena, Izvođač može uprkos ovakvoj odredbi ugovora, zahtevati 
izmenu cene radova ako su se cene elemenata povećale u tolikoj meri da bi cena radova trebalo da bude  

veća za više od ______%. 
Ali, i u tom slučaju Izvođač može zahtevati samo razliku u ceni koja prelazi ______%, osim ako je do 
povećanja cene elemenata došlo posle njegovog kašnjenja. 
 
Pravo Naručioca da zahteva sniženje ugovorne cene 
Član 15. 
Ako su se u vreme između zaključenja ugovora i ispunjenja obaveze Izvođača cene elemenata, na osnovu 

kojih je određena cena radova, snizile za više od ________ procen___, a radovi su izvršeni u ugovorenom  
roku, Naručilac ima pravo da traži odgovarajuće sniženje ugovorene cene radova iznad tog procenta. 
Ako je ugovorena nepromenljivost cene radova, a oni su izvršeni u ugovorenom roku, Naručilac ima pravo 
na sniženje ugovorene cene, u slučaju da su se cene elemenata na osnovu kojih je određena cena 
smanjile za toliko da bi cena bila niža za više od deset procenata. 
U slučaju docnje Izvođača radova, Naručilac ima pravo na srazmerno sniženje cene radova za svako 
sniženje cene elemenata na osnovu kojih je cena radova određena (član 639. Zakona). 
 
Način plaćanja 
Član 16. 
Investitor se obavezuje da odmah po zaključenju ugovora, a pre početka izvođenja radova, isplati avans u 

visini od ______%, od ukupno ugovorene vrednosti radova, sa ciljem da Izvođač radova odmah izvrši  
nabavku materijala potrebnog za izgradnju objekta koji je predmet ovog ugovora. 
Iznos uplaćenog avansa obračunavaće se na osnovu ispostavljenih privremenih situacija, tako što će se 

iznos svake privremene situacije umanjiti za ______% do konačnog uračunavanja uplaćenog avansa. 
 
Član 17. 
Vrednost izvršenih radova Investitor će plaćati na osnovu privremenih i okončanih situacija, u roku od 
osam dana od dana prijema situacije. 
Privremene situacije dostavljaju se Investitoru najkasnije do __________________ u mesecu za radove  

izvršene u proteklom mesecu, a okončana situacija u roku od __________________ dana od dana  
izvršenog konačnog obračuna. 
 
Član 18. 
Investitor može da ospori iznos iskazan u ispostavljenoj situaciji u pogledu količine izvršenih radova, 
pojedinačne cene, kvaliteta radova, vrste izvršenih radova i sl. Ukoliko Investitor ospori samo deo 
iskazane vrednosti radova u privremenoj situaciji pri konačnoj situaciji, dužan je da u ugovorenom roku 
isplati neosporenu vrednost radova. 
O razlozima osporavanja i osporenom iznosu radova Investitor je dužan da obavesti Izvođača u roku od 
pet dana od dana prijema situacije čiji je sadržaj osporen. Ukoliko u tom roku ne obavesti Izvođača o 
svojim primedbama, smatraće se da nema primedbi na obračunate radove. 
Na neblagovremeno isplaćene iznose po ispostavljenim situacijama Investitor je dužan da plati zateznu 
kamatu, u skladu sa zakonom. 
 
Rok izvođenja radova 
Član 19. 
Rok za završetak ugovorenih radova je ______________ meseci od dana zaključenja ugovora. 
Dinamiku izvođenja radova napraviće Izvođač pre početka izvođenja radova, uz saglasnost Investitora. 
 
 
 



Član 20. 
Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih 
događaja koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ugovora, kao što su: zemljotres, poplava ili 
neka druga elementarna nepogoda; mere državnih organa; nastanak u toku građenja okolnosti koje nisu 
bile predviđene plansko-tehničkom dokumentacijom: pojava klizišta, podzemnih voda, veće ulegnuće 
zemljišta i dr. Nastupanje, trajanje i prestanak vanrednih događaja i okolnosti upisuje se u građevinski 
dnevnik. Izvođač je dužan da pismenim putem obavesti Investitora o potrebi za produženje roka za 
izvođenje radova zbog nastupanja vanrednih događaja, odnosno okolnosti. 
Izvođač ima pravo na produženje roka izgradnje i u slučaju zadocnjenja Investitora u ispunjenju svojih 
ugovornih obaveza i to za onoliko vremena koliko je to zadocnjenje trajalo. 
 
Nadzor nad radovima i kontrola kvaliteta materijala 
Član 21. 
Izvođač je dužan da omogući Naručiocu stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvaliteta 
upotrebljenog materijala. 
Materijal i njegova izrada mora da odgovara opisu radova, tehničkoj dokumentaciji i tehničkim 
normativima i odgovornost za njegov kvalitet snosi Izvođač. 
Izvođač je dužan, na zahtev Investitora, da podnese potrebne ateste o kvalitetu materijala, elemenata, 
delova koje ugrađuje na objektu, a po potrebi i da ispita kvalitet materijala kod, za to ovlašćene, stručne 
organizacije. 
Opremu koja se ugrađuje u objekat nabavlja Izvođač, uz saglasnost Investitora, i ona mora da odgovara 
projektno-tehničkoj dokumentaciji, tehničkim normativima i utvrđenim standardima. 
 
Ustupanje pojedinih radova podizvođaču 
Član 22. 
Izvođač može izvođenje pojedinih radova da poveri drugom Izvođaču, ali je dužan da o tome pismeno 
obavesti Investitora. 
Za uredno izvođenje radova od strane drugog Izvođača, odgovara Izvođač kao da je sam izvodio radove. 
 
 
Ugovorna kazna 
Član 23. 
Ako Izvođač svojom krivicom ne izvrši ugovorene radove ovim ugovorom, dužan je da plati Investitoru  

ugovornu kaznu za svaki kalendarski dan zakašnjenja, i to u visini od ______%, s tim što iznos tako 

određene ugovorne kazne ne može da pređe ____% od vrednosti ugovorenih radova. 
Ugovornu kaznu iz prethodnog stava Izvođač će da plati po izvršenom konačnom obračunu. 
 
Premija 
Član 24. 
Ako Izvođač ugovorne radove završi pre ugovorenog roka, Investitor je dužan da mu isplati premiju u  

visini od ________% za svaki kalendarski dan od dana kada je objekat završen do dana ugovorenog roka  
za završetak objekta. Obračun i isplata premije izvršiće se po konačnom obračunu. 
 
Garantni rok 
Član 25. 
Garantni rok za izvedene radove iznosi _______________________ računajući od izvršene primopredaje 
objekta, ako za pojedine radove nije zakonom predviđen duži rok. Za ugrađenu opremu važi garantni rok 
proizvođača te opreme. 
Izvođač je dužan da u garantnom roku o svom trošku otkloni sve eventualne nedostatke na izrađenom 
objektu koji su nastali zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta 
izvedenih radova i ugrađenog materijala. 
Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke u primerenom roku koji mu odredi Investitor, Investitor ima pravo 
da te nedostatke otkloni na račun Izvođača. Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao 
posledica nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamenskog korišćenja izgrađenog objekta od 
strane Investitora ili trećih lica. 
 
Član 26. 
Kao garanciju za izvršenje obaveza u garantnom roku Izvođač će predati Investitoru, prilikom  

primopredaje objekta, blanko menicu na iznos od _____________________________% od vrednosti  
objekta po konačnom obračunu, koju je Investitor dužan da vrati Izvođaču po isteku garantnog roka. 
 
 



 
 
Tehnički pregled objekta 
Član 27. 
Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom. 
Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih 
odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom, odnosno po završetku izgradnje dela objekta za koji može 
da se izda upotrebna dozvola. Tehnički pregled može da se vrši i uporedo sa izvođenjem radova na zahtev 
Investitora, ako po završetku izgradnje objekta ne bi mogla da se izvrši kontrola izvedenih radova. 
Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa odobrenjem za izgradnju i 
tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima 
koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija. 
 
Član 28. 
Tehnički pregled objekata vrši komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva ili 
preduzeće, odnosno drugo pravno lice kojem se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u 
odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. 
Tehnički pregled objekata prema situaciji vrši: komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove 
građevinarstva na predlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja i telekomunikacija ili preduzeće, 
odnosno drugo pravno lice kojem se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za 
obavljanje tih poslova. Tehnički pregled objekta za koje je odobrenje za izgradnju izdao nadležni organ 
autonomne pokrajine, vrši komisija koju obrazuje taj organ ili preduzeće, odnosno drugo pravno lice 
kojem se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u ogovarajući registar za obavljanje tih poslova. 
Tehnički pregled objekta za koje je odobrenje za izgradnju izdala opštinska, odnosno gradska uprava, vrši 
komisija koju obrazuje ta uprava ili preduzeće, odnosno drugo pravno lice kojem se poveri vršenje tih 
poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. 
Tehnički pregled objekta obezbeđuje Investitor i snosi troškove tehničkog pregleda. 
 
Odstupanje od projekta 
Član 29. 
Za svako odstupanje od projekta građenja, odnosno ugovorenih radova Izvođač mora imati pismenu 
saglasnost Naručioca. 
On ne može zahtevati povećanje ugovorene cene za radove koje je izvršio bez takve saglasnosti. 
 
Hitni nepredviđeni radovi 
Član 30. 
Nepredviđene radove Izvođač može izvesti i bez prethodne saglasnosti Naručioca ako zbog njihove 
hitnosti nije mogao pribaviti tu saglasnost. 
Nepredviđeni radovi su oni čije je preduzimanje bilo nužno da bi se osigurala stabilnost objekta ili sprečio 
nastanak štete, a izazvani su neočekivano težom prirodom zemljišta, neočekivanom pojavom vode ili 
drugim iznenadnim i neočekivanim događajima. 
Izvođač je dužan o tim pojavama i preduzetim merama bez odlaganja obavesti Naručioca. 
Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za nepredviđene radove koji su morali biti obavljeni. 
Naručilac može raskinuti ugovor ako bi usled tih radova ugovorena cena morala biti znatno povećana, o 
čemu je dužan bez odlaganja obavestiti Izvođača. 
U slučaju raskida ugovora Naručilac je dužan isplatiti Izvođaču odgovarajući deo cene za već izvršene 
radove a i pravičnu naknadu za učinjene nužne troškove. 
 
Prelazne i završne odredbe 
Član 31. 
Na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o planiranju i izgradnji 
kao i Posebne uzanse o građenju. 
 
Član 32. 
Ugovarači će pokušati sporazumno da reše sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati 
realizacijom ovog ugovora. 
Ukoliko ugovarači ne uspeju sporazumno da reše nastali spor, za rešavanje spora nadležan je 
________________________ sud u _____________________ (tj. Arbitraža u ____________________). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Član 33. 
Sastavni deo ovog ugovora čine: 

- ponuda Izvođača br. ______ od __________ godine (Prilog broj 1) 
- investiciono tehnička dokumentacija (Prilog broj 2) 
- građevinska dozvola (Prilog broj 3) 
- dinamika izvođenja radova (Prilog broj 4). 
 
Član 34. 
Ugovor zaključen je u _______ istovet___ primer____, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po  

_______________ primer____. 
 
 
 
 
Izvođač radova Investitor 
 
________________________ 

 
_________________________ 
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